



# CITTA' DI PARABITA

C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE



Finanziato  
dall'Unione europea

NextGenerationEU

## DETERMINAZIONE

SETTORE 5 (UNITÀ DI LINE) “LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, RIFIUTI, SERVIZI CIMITERIALI, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”

REG. GEN.LE N. 76 DEL 26/01/2024

REG. SETT.27 DEL 22/01/2024

**OGGETTO:** PNRR – M4C1 – INV. 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Lavori di riqualificazione e ampliamento dell’offerta formativa della scuola dell’infanzia di Via Berta. Importo Complessivo Intervento € 2.640.000,00 - CUP F58H22000000006 – CIG 9552323A4D. RETTIFICA LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTI** gli art. 107 c. 2,3 e 109 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti dei Responsabili di Settore;

**ATTESO** che con Decreto sindacale n. 18 del 29.12.2023 sono state attribuite al Dott. Geom. Sebastiano Nicoletti, Responsabile del 5° Settore, tutte le funzioni previste dall’art. 107 del “Testo Unico degli Enti Locali”, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e da tutte le disposizioni normative in materia;

**DATO ATTO** che:

- con D.M. dell’Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 sono state stanziare delle risorse del PNRR per interventi riguardanti l’edilizia scolastica, in particolare, all’art. 2 del suddetto Decreto, sono definite le risorse e i punteggi per interventi relativi ad asili nido e scuole per l’infanzia

- da far rientrare negli obiettivi del PNRR “Missione 4, componente 1 – Istruzione e Ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per gli asili nido e le scuole dell’infanzia”;
- al fine di partecipare all'avviso di finanziamento, con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 23/02/2022 si approvava il progetto esecutivo per la realizzazione di un polo per l'infanzia in via Berta riguardante i “Lavori di riqualificazione e ampliamento dell’offerta formativa della scuola dell’infanzia di via Berta” dell’importo di € 2.400.000,00;
  - il suddetto progetto è stato ammesso a finanziamento con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, recante approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: " Piano per asili nido e scuole dell'Infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
  - al prot. com.le n. 22021 del 25/10/2022 è stato sottoscritto il relativo "accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" con il Direttore Generale per l'unità di missione del PNRR che prevede, tra l'altro, l'aggiudicazione dei lavori entro il 31 marzo 2023 e la conclusione entro il termine massimo del 31 marzo 2026 pena la decadenza dell'ente locale dal finanziamento, che in forza di successivo addendum sottoscritto con l'ente finanziatore sono stati prorogati i termini intermedi prevedendo, tra l'altro, l'aggiudicazione dei lavori entro il 31/05/2023;
  - quest'Ente, per fronteggiare l'aumento dei prezzi, si è avvalso del contributo aggiuntivo del 10% previsto dal DPCM 28 luglio 2022, c.d. "Fondo per l’avvio delle opere indifferibili”;
  - con Delibera di Giunta Comunale n. 281 del 16/12/2022 si approvava il progetto esecutivo aggiornato di Riqualificazione e ampliamento dell’offerta formativa della scuola dell’infanzia di Via Berta importo € 2.640.000,00, di cui € € 1.897.501,12 per lavori, € 548.608,31 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 193.890,57 di economie di gara;
  - è stata attivata una procedura aperta, per tramite della CUC di Matino e Parabita e della piattaforma E-Procurement “TUTTO GARE” della CUC Matino e Parabita, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori per l'attuazione dell'intervento in argomento, per un importo complessivo di € 2.073.765,27 (oltre IVA come per legge), di cui € 2.049.583,09 posto a base d’asta per lavori ed € 24.182,18 per oneri della sicurezza, successivamente aggiudicati in via definitiva con determina n. 452 del 14/04/2023 del Settore 5 alla ditta **SOTEC SRL**, con sede in Via Ernesto Sticchi, 4 a Maglie (LE) P.IVA n. 04928630757, per l’importo di € 1.873.318,94 oltre Oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 24.182,18 per complessivi € 1.879.501,12 oltre IVA al 10% sui lavori e gli oneri della sicurezza pari a € 189.750,11, quindi per un costo complessivo di **2.087.251,24**, alle condizioni migliorative offerte dall'aggiudicataria (al netto del ribasso di aggiudicazione pari al 8,6%);
  - in data 07.07.2023 veniva sottoscritto il contratto di appalto dei lavori di riqualificazione e ampliamento dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia di Via Berta - Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - AMBITO PNRR: MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1, Rep. n. 1603, dell'importo di € 1.897.501,12 oltre IVA al 10%, tra il Comune di Parabita e la società SOTEC S.R.L., registrato telematicamente al n. 16914 del 18.07.2023;

- in data 24.11.2023 veniva consegnati i lavori alla ditta aggiudicatrice **SOTEC SRL** come da verbale emesso in pari data

DATO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 190 del 26/09/2023 veniva nominato il Geom. Annarita Rainò, Istruttore Tecnico, Cat. C1, in dotazione al Settore Lavori Pubblici, Urbanistica, Rifiuti, Servizi Cimiteriali, Edilizia Residenziale Pubblica nuovo RUP dell'intervento in argomento in sostituzione dell'Ing. Giuseppe Casarano precedentemente nominato con D.G.C. n. 39 del 23/2/2022;
- che l'intervento in questione è regolarmente previsto nella Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 di questo Ente, adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 8/09/2022, n.210, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 22.11.2022 e ss.mm. ed ii.;

Considerato che:

- l'importo dell'opera di € 2.640.000,00 comprensivo di IVA, è interamente finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, e trova copertura sul capitolo di uscita 572 del bilancio 2023 e 2024;
- con determina n. 1422 del 30.12.2022 si regolarizzava il provvisorio n. 1947 il 29/12/2022 dell'importo di € 240.000,00 autorizzando l'incasso sul Capitolo in entrata n. 538 "Lavori di riqualificazione e ampliamento offerta formativa Scuola dell'infanzia di via Berta" P.C.I. 4.02.01.01.001;

VISTA la determina n. 1797 del 29.12.2023 con la quale si liquidava l'anticipazione contrattuale del 20%, in favore della ditta SOTEC S.r.l., contabilizzata con fattura elettronica n. 36/PA del 15/12/2023 dell'importo complessivo di € 417.450,24 di cui € 379.500,22 di imponibile ed € 37.950,02 per IVA al 10%;

CONSIDERATO che per mero errore materiale la suddetta fattura riportava il pagamento dell'IVA con esigibilità immediata;

VISTA la nota di credito n. 2 del 16.01.2024 acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 1609 del 19.01.2024 a totale scomputo della fattura elettronica n. 36/PA del 15/12/2023 dell'importo complessivo di € 417.450,24 di cui € 379.500,22 di imponibile ed € 37.950,02 per IVA al 10%;

VISTA la fattura elettronica n. 1 del 16/01/2024 acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 1610 del 19.01.2024 dell'importo complessivo di € 417.450,24 di cui € 379.500,22 di imponibile ed € 37.950,02 per IVA al 10% da versare con scissione dei pagamenti;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione dell'importo di € 417.450,24, rettificando la determina di liquidazione n. 1797 del 29.12.2023 e che la spesa trova copertura sul Cap. 572 del Bilancio 2023, per € 227.226,58 sull'impegno 737 sub. 1 e per € 190.223,66 sull'impegno 738 sub. 1;

per tutto quanto sopra premesso

**DATO ATTO:**

- che con Deliberazione C. C. n. 107 del 27.12.2023, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;
- che l'istruttoria del presente provvedimento è stata curata dal Geom. Annarita RAINO' in servizio presso questo Settore;

**CONSIDERATO**, in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:

- a) di essere legittimato a emanare l'atto;
- b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

**DATO ATTO** che il sottoscritto Responsabile del Settore rilascia, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";  
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";  
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

DETERMINA

Per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati integralmente, relativamente agli **Lavori di riqualificazione e ampliamento dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia di Via Berta** (CUP: **F58H2200000006**):

1. **DI RETTIFICARE**, per tutto quanto in narrativa, il punto 2) della determina n. 1797 del 29.12.2023 che liquidava la fattura n. 36/PA del 15/12/2023 riportante il pagamento dell'IVA con esigibilità immediata;
2. **DI PRENDERE ATTO** della nota di credito n. 2 del 16.01.2024 acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 1609 del 19.01.2024 a totale scomputo della fattura elettronica n. 36/PA del 15/12/2023 dell'importo complessivo di € 417.450,24 di cui € 379.500,22 di imponibile ed € 37.950,02 per IVA al 10%;
3. **DI LIQUIDARE** alla ditta "SOTEC SRL" SOTEC s.r.l. con socio unico - Via A. D' Andrea n. 11 - 73100 LECCE (LE) - C.F./P.IVA: 04928630757, la somma complessiva a saldo della fattura n. **1 del 16/01/2024** acquisita al prot. com.le n. 1610 del 19.01.2024 dell'importo complessivo di € 417.450,24 di cui € 379.500,22 di imponibile ed € 37.950,02 per IVA al 10% da versare con scissione dei pagamenti;
4. DI IMPUTARE la suddetta spesa sul cap. n. 572, Miss. 04, Prog. 01, Piano dei Conti integrato

2.02.01.09.003 "Lavori di Riqualificazione e ampliamento dell'offerta formativa della Scuola dell'Infanzia di via Berta. Finanziamento PNRR Miss. 4, Comp. 1 Inv. 1.1 CUP F58H22000000006" per € 227.226,58 sull'impegno 737 sub. 1 e per € 190.223,66 sull'impegno 738 sub. 1;

5. DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;

6. DI DARE ATTO che:

- la suddetta spesa è interamente finanziata mediante il contributo di € 2.640.000,00 concesso con decreto del Ministero dell'Istruzione a firma del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, e trova copertura all'interno del Quadro Economico del progetto esecutivo rimodulata dopo gli esiti di gara e approvato con determina n. 965 del 03.08.2023 alla voce A "LAVORI E ATTREZZATURE A BASE D'ASTA" e voce B9.3 IVA lavori 10% (A1+A3);
- che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
- che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'articolo 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- che la presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale sul sito Internet del Comune di Parabita;

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- al Settore 3 "Servizi finanziari e tributari, politiche giovanili, politiche scolastiche, cultura e sport", per le verifiche di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione del Provvedimento stesso e per l'inserimento nella raccolta generale.

Parabita, 22/01/2024

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Sebastiano NICOLETTI

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

Si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l'esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 207/00.

<i>Liquidazione</i>								
<i>Fornitore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Anno (impegno)</i>	<i>N.Imp.</i>	<i>Sub.Imp.</i>	<i>N. Liquidazione</i>
SOTEC SRL	Liquidazione anticipazione contrattuale 20% lavori di riqualificazione e ampliamento scuola dell'infanzia di via Berta	190223,66	572		2023	738	1	3222
SOTEC SRL	Liquidazione anticipazione contrattuale 20% lavori di riqualificazione e ampliamento scuola dell'infanzia di via Berta	227226,58	572		2023	737	1	3221

**Osservazioni:**

Parabita, 25/01/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Mirko VITALI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. n. 205

**COPIA**

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Parabita, dalla data 29/01/2024 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 29/01/2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Addetto Pubblicazione

---

Visto è copia conforme all'originale

Parabita, 29/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Sebastiano NICOLETTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita